

4,15

REPORTE GENERAL DE OBRAS CONTRATADAS 2013

06-mar-14

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| N-001 | DGIUV-918004999-001-13 | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO "A" DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 12,151,143.26 | 11/mar/2013 | 06/sep/2013 | VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. |
| N-002 | DGIUV-918004999-002-13 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TIPO "C" JICOTE-LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TRAMO: LOS SALAZARES-LAS PILAS (TEPEGUAJE) DEL KM 0+000 AL KM 4+840, EN LA LOCALIDAD LAS PILAS (EL TEPEGUAJE) MUNICIPIO DE TEPIC, EN NAYARIT | 29,580,680.13 | 27/may/2013 | 22/dic/2013 | GBF CONTRATOS DE OBRA S.A. DE C.V. |
| N-003 | DGIUV-918004999-003-13 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIBRAMIENTO CARRETERO, UBICADO EN LA ZONA COURBADA DE TEPIC-XALISCO, NAYARIT. | 28,026,298.62 | 30/sep/2013 | 13/dic/2013 | ALTA INSTALACION, S.A. DE C.V. (A.P.) CON PIASA |
| N-004 | DGCM-918004999-004-13 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE JALAPUEBLO MAGICO, UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DE JALA, NAYARIT. | 9,198,146.90 | 14/oct/2013 | 22/nov/2013 | CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-005 | DGIUV-918004999-005-13 | CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO: SAN BLAS-GUADALUPE VICTORIA, DEL KM 0+000 AL KM 8+500, UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 14,996,672.62 | 14/oct/2013 | 13/abr/2014 | CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-007 | DGCM-918004999-007-13 | MUELLE DE SAN BLAS-MALECON TURISTICO MATANCHEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 23,228,476.26 | 28/oct/2013 | 11/dic/2013 | GC3, S.A. DE C.V. |
| N-008 | DGIUV-918004999-008-13 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE INGRESO A LA BELLA HIDALGO (8 CARRILES); EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 28,997,224.02 | 27/nov/2013 | 31/dic/2013 | COMERCIALIZADORA MENTOR, S.A. DE C.V. |
| N-009 | DGIUV-918004999-009-13 | REHABILITACION DE AVENIDA AGUAMILPA TRAMO: VIAS F.F.C.C. A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA DEL KM 2+340 AL KM 4+840 (TRAMO DEL KM 2+340 AL KM 3+400) EN TEPIC (PRIMERA ETAPA) | 44,496,439.43 | 18/nov/2013 | 18/oct/2014 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-010 | DGIUV-918004999-010-13 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES-SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM 1+300 AL KM 1+740, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 20,330,254.13 | 02/dic/2013 | 30/may/2014 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|-------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| N-011-1 | DGCM-918004999-011-13-1 | AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DE TEPIC: TOCOCIRUGIA Y QUIROFANOS, EN TEPIC, NAYARIT. | 6,644,561.20 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-011-2 | DGCM-918004999-011-13-2 | AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC: PROTECCION CONTRA CAMILLAS, ACABADOS EN MUROS Y PISOS, EN TEPIC, NAYARIT. | 2,742,818.95 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-011-3 | DGCM-918004999-011-13-3 | AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, TERAPIA INTERMEDIA EN TEPIC, NAYARIT. | 3,288,512.57 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-012-1 | DGCM-918004999-012-13-1 | AMPLIACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL DE TEPIC: CASA DE MAQUINAS LAVANDERIA, COCINA Y COCINA PROVISIONAL, EN TEPIC, NAYARIT. | 6,495,422.56 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | JOBETZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-012-2 | DGCM-918004999-012-13-2 | AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DE TEPIC: CENTRALES DE ENFERMERAS, EN TEPIC, NAYARIT. | 1,396,669.78 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | JOBETZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-012-3 | DGCM-918004999-012-13-3 | AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE TEPIC: ACTUAL AREA DE URGENCIAS A CORTA ESTANCIA, EN TEPIC, NAYARIT. | 662,618.51 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | JOBETZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-012-4 | DGCM-918004999-012-13-4 | AMPLIACION REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, TERAPIA PEDIATRICA EN TEPIC NAYARIT. | 1,132,999.71 | 02/dic/2013 | 29/jun/2014 | JOBETZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-013 | DGIUV-918004999-013-13 | MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D CARRETERA FEDERAL NO.28 TEPIC-MIRAMAR A EL CUARENTEÑO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 EN VARIAS LOCALIDADES Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT. | 9,124,400.18 | 09/dic/2013 | 13/mar/2014 | GBF CONTRATOS DE OBRA S.A. DE C.V. |
| N-014 | DGCM-918004999-014-13 | MEJORAMIENTO DE PARQUE LA LOMA, EN TEPIC, NAYARIT. | 12,496,497.13 | 02/dic/2013 | 26/dic/2013 | INOVACION DE FABRICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
| N-015 | DGIUV-918004999-015-13 | PAVIMENTACION DE CALLES: NICOLAS ECHEVERRIA Y LUIS FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT. | 9,998,534.09 | 23/dic/2013 | 27/mar/2014 | GC3, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| N-016 | DGIUV-918004999-016-13 | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE CALLES: MEXICO, ZARAGOZA, DURANGO Y AMADO NERVO, EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. | 11,572,096.22 | 23/dic/2013 | 27/mar/2014 | GBF CONTRATOS DE OBRA S.A. DE C.V. |
| N-017 | DGIUV-918004999-017-13 | PAVIMENTACION DE CALLES MORELOS, MATAMOROS, ABASOLO Y LIZEAGA, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. | 9,570,631.50 | 23/dic/2013 | 27/mar/2014 | GBF CONTRATOS DE OBRA S.A. DE C.V. |
| N-018 | DGIUV-918004999-018-13 | PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE ALASKA, EN TEPIIC, NAYARIT. | 16,659,016.85 | 23/dic/2013 | 02/mar/2014 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| N-019 | DGIUV-918004999-019-13 | PROGRAMA PARAISOS NAYARITAS "RENOVACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS 1A. ETAPA", EN EL MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT. (SEGUNDA CONVOCATORIA). | 7,999,493.38 | 09/dic/2013 | 28/dic/2013 | FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
| N-020 | DGIUV-918004999-020-13 | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES. | 9,810,579.85 | 23/dic/2013 | 25/feb/2014 | BRAHMA INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. |
| N-021 | DGIUV-918004999-021-13 | PAVIMENTACION DE CALLES: MALECON, ZARAGOZA, JUAN ESCUTIA, GRAL. FLORES MUÑOZ, HIDALGO; EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 9,393,744.77 | 23/dic/2013 | 25/feb/2014 | URBANIZACIONES T&P S.A. DE C.V. |
| N-022 | DGCM-918004999-022-13 | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 21,265,125.13 | 27/ene/2014 | 26/ene/2015 | GRUPO SAGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
| N-023 | DGIUV-918004999-023-13 | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO TEPIIC-XALISCO, NAYARIT. PRIMERA ETAPA. | 13,045,406.47 | 09/ene/2014 | 07/jun/2014 | GRUPO SAGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
| N-024 | DGIUV-918004999-024-13 | MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D CARRETERA FEDERAL NO. 28 TEPIIC-MIRAMAR A EL CUARENTENO TRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+140, EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE NAYARIT. | 4,381,971.13 | 17/feb/2014 | 22/abr/2014 | URBANIZACIONES T&P S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|-------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 001 | DGCM-IR-2013-001(FED) | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD EN EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, NAYARIT. | 998,839.98 | 31/ene/2013 | 31/mar/2013 | ARQ. YURI LARIOS NILA |
| 002 | DGCM-IR-2013-002(FED) | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) EN TEPIC, NAYARIT. | 1,117,441.40 | 18/feb/2013 | 03/abr/2013 | URBANIZACIONES T&P S.A. DE C.V. |
| 003 | DGCM-AD-2013-003(FED) | FORTALECIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. | 465,589.03 | 18/feb/2013 | 29/mar/2013 | ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL |
| 004 | DGIUV-IR-IP-2013-004 | CONSTRUCCIÓN DE CERCO Y PASOS INDUCIDOS PEATONALES EN EL PATIO DE MANIOBRAS DE LAS VIAS FERREAS, (PRIMERA ETAPA) | 1,290,140.09 | 10/may/2013 | 05/jun/2013 | C. ANTONIO FERNANDO GOMEZ RAMIREZ |
| 005 | DGIUV-IR-IP-2013-005 | PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS); MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 1,946,094.57 | 10/may/2013 | 09/jul/2013 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |
| 006 | DGCM-LP-IP-2013-006 | CONSTRUCCION DEL AUDITORIO CENTENARIO MULTIFUNCIONAL; EN TEPIC, NAYARIT. | 163,249,550.45 | 13/may/2013 | 29/oct/2013 | FDL COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
| 007 | DGCM-LP-2013-007(SALUD) | CONCLUSION DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL, EN TEPIC NAYARIT. | 7,829,749.20 | 03/jun/2013 | 29/nov/2013 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| 008 | DGCM-LP-IP-2013-008 | SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CENTENARIO MULTIFUNCIONAL EN TEPIC, NAYARIT. | 4,865,386.79 | 16/may/2013 | 15/dic/2013 | PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO, S.A. DE C.V. |
| 009 | DGIUV-IR-IP-2013-009 | PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GALEANA SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 1,584,121.21 | 27/may/2013 | 10/jun/2013 | RJC INGENIERIA Y OBRA CIVIL S. DE R.L. DE C.V. |
| 010 | DGCM-IR-2013-010(FED) | "ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA, PROYECTO EJECUTIVO Y PRIMERA ETAPA DE EJECUCIÓN"; EN TEPIC, NAYARIT. | 2,596,262.44 | 10/jun/2013 | 04/feb/2014 | ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V. |
| 011 | DGCM-IR-IP-2013-011 | CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE QUIMICHIS; EN TECUALA, NAYARIT. | 2,098,446.79 | 10/jun/2013 | 07/sep/2013 | NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 012 | DGCM-IR-IP-2013-012 | CERCADO DE FUENTE Y PERIMETRO DE ESTACIONAMIENTO A BASE DE REJILLA TIPO IRVING Y MARCOS DE PTR EN PARQUE METROPOLITANO, UBICADO EN TEPIC, NAYARIT. | 1,317,916.36 | 07/jun/2013 | 06/jul/2013 | PRISMA CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. |
| 013 | DGCM-AD-IP-2013-013 | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO DE F.S.T.S.E. EN NAYARIT (ENMALLADO PERIMETRAL) | 182,957.81 | 17/jun/2013 | 16/jul/2013 | ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA |
| 014 | DGIUV-LP-IP-2013-014 | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TIPO C CORA-PALAPITAS TRAMO: DEL KM 5+300 AL KM 7+100 | 9,065,113.96 | 08/jul/2013 | 30/nov/2013 | SERVICIOS GEOTECNICOS Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
| 015 | DGIUV-IR-IP-2013-015 | CONSTRUCCIÓN DE PUETE VADO "LAS CALAVERAS" EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 1,090,307.78 | 15/jul/2013 | 12/sep/2013 | ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS |
| 016 | DGIUV-LP-IP-2013-016 | REENCARPENTAMIENTO EN VARIAS CALLES DE TEPIC, NAYARIT. | 9,936,058.95 | 15/jul/2013 | 11/nov/2013 | REHABILITADORA DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. |
| 017 | DGCM-LP-2013-017(UTBB) | INGRESO A LA GLORIETA Y ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DEL HOTEL-ESCUELA 1ª ETAPA; EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VALLARTA, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 11,019,648.18 | 05/ago/2013 | 27/nov/2013 | URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V. |
| 018 | DGPDU-AD-IP-2013-018 | INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PAA CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO "MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO DE CARRETERA FEDERAL NO. 28 TEPIC-MIRAMAR A EL CUARENTENO, TRAMO DEL KM 17+555", UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE XALISCO Y TEPIC. | 86,928.21 | 29/jul/2013 | 27/ago/2013 | PROYECTOS AMBIENTALES Y MAS, S.C. |
| 019 | DGCM-LP-2013-019(UAN) | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IIDENAY-CENIT 2, TERCERA ETAPA; EN TEPIC, NAYARIT. | 9,866,711.44 | 21/ago/2013 | 30/sep/2013 | ING. JOSE GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ |
| 020 | DGCM-AD-2013-020(FED) | CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, EN LAS COLONIAS AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD, INDECO Y EL TECOLOTE, EN TEPIC, NAYARIT. | 179,994.30 | 09/sep/2013 | 12/sep/2013 | COSMO CORPORATIVO CONSULTORES & CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
| 021 | DGCM-IR-2013-021(FED) | CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA EN LA COLONIA AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD (POLIGONO 18017-01), UBICADA EN TEPIC, NAYARIT. | 1,192,137.73 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 022 | DGCM-IR-2013-022(FED) | CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD (POLIGONO 18017-02); UBICADO EN TEPIC, NAYARIT. | 1,920,289.95 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V. |
| 023 | DGCM-IR-2013-023(FED) | CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA EN LA COLONIA INDECO (POLIGONO 18017-03); UBICADO EN TEPIC, NAYARIT. | 1,178,992.75 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | ARQ. SERGIO VILLASEÑOR BECERRA |
| 024 | DGCM-IR-2013-024(FED) | MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA INDECO (POLIGONO 18017-04); UBICADO EN TEPIC, NAYARIT. | 1,931,695.88 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V. |
| 025 | DGCM-IR-2013-025(FED) | CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA EN LA COLONIA EL TECOLOTE (POLIGONO 18017-05); UBICADA EN TEPIC, NAYARIT. | 1,188,260.41 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | MIGIO, S.A. DE C.V. |
| 026 | DGCM-IR-2013-026(FED) | MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA EL TECOLOTE (POLIGONO 18017-06), UBICADO EN TEPIC, NAYARIT. | 1,931,528.84 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | PARDO INFRAESTRUCTURA Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. |
| 027 | DGIUV-IR-IP-2013-027 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE ARROYO "MIRAVALLS" CON UNA LONGITUD DE 20 MTS., EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 381,347.54 | 21/oct/2013 | 29/nov/2013 | EDIFIKARTE, S.A. DE C.V. |
| 028 | DGCM-LP-IE-2013-028 | 2DA ETAPA DE ELECTRIFICACION Y ALUBRAMIENTO PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO SOCIAL PROGRESIVO REVOLUCION LA CANTERA, UBICADO EN TEPIC, NAYARIT. | 2,812,426.95 | 28/oct/2013 | 06/dic/2013 | INSTALACION ELECTROMECHANICAS Y SUBESTACIONES, S.A. DE C.V. |
| 029 | DGIUV-IR-2013-029(FED) | CONSTRUCCION DE BOULEVARD TEREINTOS (2DA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. | 5,031,096.24 | 28/oct/2013 | 25/ene/2014 | URBANIZACIONES T&P S.A. DE C.V. |
| 030 | DGCM-IR-IP-2013-030 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL BASE REGIONAL TEPIC (PRIMERA ETAPA) UBICADA EN AV. INSURGENTES S/N ESQUINA CON PASEO DE VIENE EN TEPIC, NAYARIT. | 1,899,233.25 | 07/oct/2013 | 05/dic/2013 | VOSTOK ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| 031 | DGIUV-IR-IP-2013-031 | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO; TEPIC-XALISCO, CAMINO TIPO "A-4" DEL KM 0+000 AL 7+000, UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN NAYARIT. | 1,953,750.39 | 14/oct/2013 | 12/dic/2013 | GC3, S.A. DE C.V. |
| 032 | DGCM-IR-IP-2013-032 | AMPLIACION DE GRADAS EN PARQUE METROPOLITANO; EN TEPIC, NAYARIT. | 1,543,753.62 | 28/oct/2013 | 26/nov/2013 | CONSTRUCCIONES J.J.L, S.A. DE C.V. |
| 033 | DGIUV-IR-2013-033(FED) | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CIRCUITO MORELIA EN XALISCO-TEPIC (TERCERA ETAPA); EN XALISCO, NAYARIT. | 5,961,448.37 | 11/nov/2013 | 10/mar/2014 | ARQ. IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA |
| 034 | DGIUV-IR-IP-2013-034 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO GEOMÉTRICO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE ARROYO "FRIO" CON UNA LONGITUD DE 20M, UBICADO EN EL CAMINO: EL COLOMO-EL COATANTE, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS. | 363,817.85 | 04/nov/2013 | 13/dic/2013 | ING. JORGE OCTAVIO DEL HOYO BARAJAS |
| 035 | DGPDU-IR-IP-2013-035 | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE UN NUEVO CENTRO DE POBLACION PARA LA BAHIA DE MATANCHEN EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT. | 2,200,007.30 | 02/dic/2013 | 04/feb/2014 | GOVAL SERVICIOS INTEGRALES, S.C. |
| 036 | DGIUV-AD-2013-036(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO LOS CORCHOS-BOCA DE CAMICHIN DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CAMICHIN, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 1,839,109.30 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | ING. SERGIO ANTONIO VILLANUEVA MACIAS |
| 037 | DGIUV-AD-2013-037(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO (E.C. UNION DE CORRIENTES)-MEXCALTITAN DEL KM 0+000 AL KM 8+300, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 2,528,837.04 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | CONSTRUCTORA L. MUÑOZ, S.A. DE C.V. |
| 038 | DGIUV-AD-2013-038(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO TUXPAN-EL MEZCAL, DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 2,668,869.16 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | PARDO INFRAESTRUCTURA Y TERRACERIAS, S.A.DE C.V. |
| 040 | DGIUV-AD-2013-040(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO NOVILLERO-PALMAR DE CUATLA DEL KM 0+000 AL KM 20+000, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE CUATLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 5,997,741.36 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PERGOS, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|---------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 041 | DGIUV-AD-2013-041(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO EL LIMON-BOCA DEL ASADERO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 4+500, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL ASADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 1,848,060.12 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | ESPACIOS INGENIERIA FAMMER, S.A. DE C.V. |
| 042 | DGIUV-AD-2013-042(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO LOS CORCHOS-PLAYA DEL SESTEO, DEL KM 0+000 AL KM 1+900, EN LA LOCALIDAD DE LOS CORCHOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 2,537,291.12 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | CONSORCIO EN INGENIERIA GLOBAL S.A. DE C.V. |
| 043 | DGIUV-AD-2013-043(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO E.C. FED NO. 15-UNION DE CORRIENTES DEL KM 0+000 AL KM 27+000, EN LA LOCALIDAD DE UNION DE CORRIENTES, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 13,996,850.80 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
| 044 | DGIUV-AD-2013-044(FONDEN) | HABILITACION TEMPORAL DEL CAMINO PUERTA DE PALAPARES-PLAYA PUERTA DE PALAPARES, LOCALIDAD EL FAMOSO (PALMAR DE CUATLA) DEL KM 0+000 AL KM 9+500, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE CUATLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 3,992,764.52 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | CONSTRUCCIONES JLL, S.A. DE C.V. |
| 045 | DGIUV-AD-2013-045(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO RAMAL PLAYA LOS CORCHOS DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN LA LOCALIDAD DE LOS CORCHOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 4,096,758.16 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | ARQ. IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA |
| 046 | DGIUV-AD-2013-046(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO (E.C. GPE VICTORIA EL LIMON)-ISLA DEL CONDE DEL KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD ISLA DEL CONDE, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 697,796.65 | 30/oct/2013 | 08/nov/2013 | EDIFICACIONES RODESC, S.A. DE C.V. |
| 048 | DGCM-IR-2013-048(FED) | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE PANTANAL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT. | 1,783,495.37 | 02/dic/2013 | 01/mar/2014 | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL Y DISEÑO AR-C S.A. DE C.V. |
| 049 | DGCM-IR-2013-049(FOSPEN) | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DEL EXSUBCENTRO EN JARRETADERAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 1,599,010.17 | 25/nov/2013 | 23/ene/2014 | RINCE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. |
| 050 | DGIUV-IR-IP-2013-050 | ADOQUINAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 1,594,908.92 | 13/nov/2013 | 27/dic/2013 | ING. PABLO FRANCISCO LOPEZ LOPEZ |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| 051 | DGIUV-IR-IP-2013-051 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO: HUAJICORI-QUIVIQUINTA, DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 958,019.21 | 18/nov/2013 | 17/dic/2013 | ING. NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO |
| 052 | DGIUV-AD-2013-052(FONDEN) | HABILITACION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA-EL LIMON DEL KM 0+000 AL KM 6+500, EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 3,996,201.38 | 06/nov/2013 | 09/nov/2013 | ARQ. OSCAR OLMEDO GONZALEZ |
| 053 | DGIUV-IR-IP-2013-053 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO: YAGO-EL TAMBOR DEL KM 0+000 AL 11+200 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 564,147.22 | 18/nov/2013 | 12/dic/2013 | INGENIERIA Y OBRA CIVIL DE NAYARIT, S.A. DE C.V. |
| 054 | DGCM-LP-IP-2013-054 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SALAS PARA JUICIOS ORALES, PRIMERA ETAPA EN LA CUIDAD DE TEPIC NAYARIT. | 27,053,994.17 | 02/dic/2013 | 01/mar/2014 | ARQ. JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ |
| 055 | DGCM-IR-2013-055(FED) | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL, EN TEPIC, NAYARIT. | 3,889,088.74 | 02/dic/2013 | 31/mar/2014 | C. MACARIO ZAVALZA LOPEZ |
| 056-1 | DGCM-IR-2013-056(FOSPEN)-1 | MEJORAMIENTO DE SITE (CERESO), EN SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 127,876.13 | 09/dic/2013 | 08/mar/2014 | RIC ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. |
| 056-2 | DGCM-IR-2013-056(FOSPEN)-2 | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE INTERNACION Y READAPTACION SOCIAL PARA ADOLESCENTES (CIRSA); EN TEPIC, NAYARIT. | 135,199.53 | 09/dic/2013 | 08/mar/2014 | RIC ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. |
| 056-3 | DGCM-IR-2013-056(FOSPEN)-3 | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL, VENUSTIANO CARRANZA; EN TEPIC, NAYARIT. | 425,915.97 | 09/dic/2013 | 08/mar/2014 | RIC ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. |
| 057-01 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-1 | HABILITACION DEL CAMINO: EL MOTAJE-EL RESBALON DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN LA LOCALIDAD DE EL MOTAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 1,700,317.51 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-02 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-2 | HABILITACION DEL CAMINO: ZAMOTLAN-E.C. (EL TIGRE-E.C. 15), DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN LA LOCALIDAD DE ZOMATLAN DEL CAMANERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 555,546.69 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-03 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-3 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS: ESTERO SAN MIGUEL-LAS GRANJAS DEL KM 0+000 AL KM 2+600 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 1,307,321.37 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 057-04 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-4 | HABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A ZOMATLAN- LANDERO ROSAMORADA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 1,900,360.13 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-05 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-5 | HABILITACION DEL CAMINO:SACACOSECHAS: LLANO DEL TIGRE-LINDERO SAN MIGUEL, DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 456,450.51 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-06 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-6 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS A EMBARCADERO- LOS TORNILLOS DEL KM 0+000 AL KM 6+300, EN LA LOCALIDAD PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 3,082,259.51 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-07 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-7 | HABILITACION DEL CAMINO: ENT. INTR.15-MINITAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+300, EN LA LOCALIDAD DE MINITAS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 889,526.57 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-08 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-8 | HABILITACION DEL CAMINO: LOS ARRAYANES-(E.C. ROSAMORADA-SAN JUAN BUTISTA), DEL KM 0+000 AL KM 3+800, EN LA LOCALIDAD LOS ARRAYANES MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 517,086.72 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-09 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-9 | HABILITACION DEL CAMINO: SANTA FE-SAN DIEGO DE NARANJO E.C. FED. 15 DEL KM 0+000 AL KM 24+900, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 2,388,155.50 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-10 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-10 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS: COL. 18 DE MARZO-LAS JERINGAS DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN LA LOCALIDAD COLONIAS 18 DE MARZO MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 499,163.42 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-11 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-11 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS: COL. 18 DE MARZO-LAS HIGUERAS DEK KM 0+000 AL KM 7+000, EN LA LOCALIDAD COLONIAS 18 DE MARZO MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 1,150,136.11 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-12 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-12 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS: COLONIA 18 DE MARZO-LOS OTATES DEL KM 0+000 AL 2+800, EN LA LOCALIDAD COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 747,186.84 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 057-13 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-13 | CAMINO SACACOSECHAS: LA PUERTA AZUL DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 574,410.62 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-14 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-14 | CAMINO SACACOSECHAS: A LA PERLITA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 344,471.09 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-15 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-15 | CAMINO SACACOSECHAS: AL AGUA ESCONDIDA A SALIR CON EL HERRERA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 459,614.10 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-16 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-16 | CAMINO SACACOSECHAS: A LAS LADRILLERAS A SALIR AL PALAPAR REDONDO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 350,315.53 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-17 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-17 | CAMINO SACACOSECHAS: DE LAS LADRILLERAS A PUEBLO VIEJO, DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 559,525.54 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 057-18 | DGIUV-AD-2013-057(FONDEN)-18 | CAMINO SACACOSECHAS: DEL BORDO A LAS TROMPETAS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 349,219.53 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | EXPECTRAS, S.A. DE C.V. |
| 058-01 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-1 | HABILITACION DEL CAMINO: SACACOSECHAS A ZONA EL BICHAL-LAS ABEJAS DEL KM 0+000 AL KM 2+700 EN LA LOCALIDAD PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 595,815.82 | 14/nov/2013 | 15/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-02 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-2 | HABILITACION DE CAMINO: SACACOSECHAS A PERICOS-(EMBARCADERO-PERICOS) DEL KM 0+000 AL KM 4+500, EN LA LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 1,942,989.07 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-03 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-3 | HABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS: SAN MIGUEL-COL. 18 DE MARZO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, EN LA LOCALIDAD COLONIAS 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 1,471,299.61 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-04 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-4 | HABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS: PERICOS-POBLADO LA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 5+800, EN LA LOCALIDAD PERICOS, MUNICIPIO ROSAMORADA, NAYARIT. | 2,267,182.88 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-05 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-5 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS: LLANO DEL TIGRE-PESCADERO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD EL PESCADERO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 3,992,185.99 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 058-06 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-6 | HABILITACION DEL CAMINO: E.C. INTER. 15 LA BAYONA-EL TIGRE DEL KM 0+000 AL KM 4+400, EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 2,294,246.82 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-07 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-7 | HABILITACION DEL CAMINO: ACAPONETA-LA MARIQUITA, DEL KM 0+000 AL KM 8+300, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE MARIQUITAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 1,548,943.56 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-08 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-8 | HABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS: CERRO BOLA- E.C. FED. 15 DEL KM 0+000 AL KM 10+500, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BOLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 1,319,749.01 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-09 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-9 | HABILITACION DEL CAMINO: ENT. INTR. 15-SAYULILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN LA LOCALIDAD DE SAYULILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 843,504.50 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-10 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-10 | HABILITACION DE CAMINO: SAN JOSE DE GRACIA-E.C. FED. 15 DEL KM 0+000 AL KM 0+600, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 225,345.72 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 058-11 | DGIUV-AD-2013-058(FONDEN)-11 | HABILITACION DE CAMINO: AMADO NERVO-E.C. FED. 15 DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO, MUNICIPIO ACAPONETA, NAYARIT. | 687,842.68 | 14/nov/2013 | 16/nov/2013 | INFRAEXT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 059-1 | DGIUV-IR-2013-059(FED)-1 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA LABOR, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, DE NAYARIT. | 1,178,544.29 | 16/dic/2013 | 23/feb/2014 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |
| 059-2 | DGIUV-IR-2013-059(FED)-2 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN NAYARIT. | 880,019.89 | 16/dic/2013 | 23/feb/2014 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |
| 059-3 | DGIUV-IR-2013-059(FED)-3 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 550,907.73 | 16/dic/2013 | 23/feb/2014 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |
| 059-4 | DGIUV-IR-2013-059(FED)-4 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUALAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT,. | 554,045.46 | 16/dic/2013 | 23/feb/2014 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| 059-5 | DGIUV-IR-2013-059(FED)-5 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 1,024,559.72 | 16/dic/2013 | 23/feb/2014 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |
| 059-6 | DGIUV-IR-2013-059(FED)-6 | PAVIMENTACION DE CALLE TAMAULIPAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN NAYARIT. | 925,786.22 | 16/dic/2013 | 23/feb/2014 | C. CARLOS ALBERTO OVIEDO CANELA |
| 060 | DGIUV-IR-2013-060(FED) | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO: EL LIMON - POZO DE VILLA DEL KM 0+000 AL KM 2+000; EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA. | 6,955,401.57 | 09/dic/2013 | 28/dic/2013 | COMERCIALIZADORA MENTOR, S.A. DE C.V. |
| 061 | DGIUV-IR-2013-061(FED) | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO: LLANO DEL TIGRE - E.C. FED NO. 15, DEL KM 0+000 AL KM 7+800; EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 6,407,875.39 | 09/dic/2013 | 28/dic/2013 | GREMEX CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |
| 062 | DGIUV-IR-2013-062(FED) | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO: LAS VARAS ZACUALPAN, DEL KM 0+000 AL KM 9+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT. | 7,566,605.68 | 09/dic/2013 | 28/dic/2013 | LITHUS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
| 063 | DGIUV-IR-2013-063(FED) | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO: SAN BLAS - GUADALUPE VICTORIA, DEL KM 8+500 AL KM 16+400; EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 3,106,466.94 | 09/dic/2013 | 28/dic/2013 | CAMPO LUGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| 064 | DGCM-LP-IP-2013-064 | ADECUACION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DEL CECADANAY, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTA, NAYARIT. | 2,999,545.72 | 02/dic/2013 | 21/dic/2013 | RJC INGENIERIA Y OBRA CIVIL S. DE R.L. DE C.V. |
| 065 | DGCM-AD-2013-065(FED) | MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT. | 9,574,742.96 | 28/nov/2013 | 17/dic/2013 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| 066 | DGCM-AD-2013-066(FED) | SUPERVISION EXTERNA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA, CANCHA DE BEISBOL "A"; EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 194,978.50 | 28/nov/2013 | 17/dic/2013 | GRUPO CONSTRUCTOR HERCAS, S.A. DE C.V. |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| 068 | DGIUV-IR-IP-2013-068 | ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PARA EL CAMINO TIPO "C" SOBRE ARROYO EL CAIMANERO CON UNA LONGITUD DE 25 M TRAMO CARRETERO: EN LA LOCALIDAD DEL CAPOMAL-YAGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA EN EL ESTADO DE NAYARIT. | 377,311.76 | 05/dic/2013 | 24/dic/2013 | AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |
| 069 | DGCM-IR-IP-2013-069 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. | 1,002,801.72 | 05/dic/2013 | 24/dic/2013 | C. NORMA LILIANA ZAMORA ROMERO |
| 070 | DGCM-IR-IP-2013-070 | AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DE TEPIC: FACHADA PRINCIPAL, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, EN TEPIC, NAYARIT. | 2,256,197.26 | 05/dic/2013 | 24/dic/2013 | PETREOS Y DERIVADOS DEL NAYAR, S.A. DE C.V. |
| 071 | DGIUV-IR-IP-2013-071 | ALUMBRADO PUBLICO EN PASO A DESNIVEL "LA CANTERA" EN TEPIC, NAYARIT | 1,356,849.36 | 05/dic/2013 | 19/dic/2013 | ING. AZAEL GUARDADO LIMA |
| 072 | DGCM-IR-IP-2013-072 | AMPLIACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC: ESTOMATOLOGIA. | 1,531,726.77 | 05/dic/2013 | 24/dic/2013 | C. JORGE ENRIQUE CHAVEZ VERDIN |
| 073 | DGCM-IR-IP-2013-073 | CONSTRUCCION DE TALUD Y BARDIA DE PROTECCION EN EL CAMPO DE TIRO CON ARCO EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 1,839,448.02 | 05/dic/2013 | 24/dic/2013 | ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA |
| 074 | DGCM-IR-IP-2013-074 | REHABILITACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN DE URIBE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA. | 3,221,448.44 | 23/dic/2013 | 22/mar/2014 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
| 075 | DGCM-IR-2013-075(FED) | INTRODUCCION DE RED SANITARIA Y DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. | 4,845,720.64 | 09/dic/2013 | 08/mar/2014 | URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V. |
| 076 | DGIUV-IR-2013-076(FED) | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE CALLES GAVIOTAS, ALONDRAS Y CANARIOS EN COLONIA LAS AVÉS, EN TEPIC, NAYARIT. | 5,941,307.15 | 23/dic/2013 | 22/mar/2014 | ING. LUIS ALBERTO MOLINA GONZALEZ |
| 077 | DGIUV-IR-2013-077(FED) | CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO: EL COLOMO-SAN JUAN DE ABAJO, DEL KM. 0+000 AL KM 6+500, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 4,350,776.25 | 30/dic/2013 | 27/feb/2014 | ARQ. IRMA ANGELICA MARTINEZ MEDINA |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|----------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 078 | DGIUV-IR-2013-078(FED) | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE AV. DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL ESTADO DE NAYARIT. | 4,042,764.08 | 30/dic/2013 | 29/mar/2014 | NIETO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
| 079 | DGIUV-IR-2013-079(FED) | PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE JOAQUIN CANOVAS. | 5,052,085.80 | 23/dic/2013 | 22/mar/2014 | ARZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. |
| 080 | DGIUV-IR-2013-080(FED) | PAVIMENTACION DE BOULEVARD SAN JOSE DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3,498,911.96 | 30/dic/2013 | 07/feb/2014 | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ |
| 081 | DGIUV-IR-2013-081(FED) | PAVIMENTACION CALLES PAZCUARO, URUPAN, MICHOACAN Y SANTIAGO VALLE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN TEPIC, NAYARIT. | 3,831,810.18 | 30/dic/2013 | 02/feb/2014 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
| 082 | DGCM-IR-2013-082(FED) | UNIDAD DEPORTIVA SANTA TERESITA CANCHA DE BEISBOL "A", EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 6,292,613.79 | 23/dic/2013 | 20/feb/2014 | CINCO CONTEMPORANEA S.A. DE C.V. |
| 083 | DGIUV-IR-2013-083(FED) | CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO E.C. INT 15 MILPAS VIEJAS DEL KM 0+000 AL KM 17+000, EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. | 6,331,765.27 | 16/dic/2013 | 30/dic/2013 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |
| 084 | DGIUV-IR-2013-084(FED) | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRES, EN LA LOCALIDAD DEL TESTERAZO (EL REFUGIO), MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 2,491,819.64 | 30/dic/2013 | 02/feb/2014 | PARDO INFRAESTRUCTURA Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. |
| 085 | DGCM-IR-2013-085(FOSPEN) | CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA CADENA DE CUSTODIA EN INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (ANTES PGJ), EN TEPIC, NAYARIT. | 2,007,118.32 | 06/ene/2014 | 05/may/2014 | ARQ. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA |
| 086-01 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-1 | IMPERMEABILIZACION PINTURA Y ACABADOS EN EL SUBCENTRO UBICADO EN SAN JOSE DE GRACIA MPIO. IXTLAN DEL RIO, ESTADO DE NAYARIT. | 282,812.52 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-02 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-2 | MEJORAMIENTO DE SUBCENTRO DE CONTROL EL ATRANCON UBICADO EN ACAPONETA, NAYARIT. | 273,980.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-03 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-3 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN LA PIEDRERA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 71,428.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-04 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-4 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN PEÑAS, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT. | 71,428.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|-----------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| 086-05 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-5 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. | 71,428.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-06 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-6 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN CERRO ALTO, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 71,428.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-07 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-7 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN CEBORUCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT. | 59,949.30 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-08 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-8 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN LA CUMBRE, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT. | 71,428.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-09 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-9 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN CERRO LOMA BATEA, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 39,219.50 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 086-10 | DGCM-IR-2013-086(FOSPEN)-10 | MEJORAMIENTO DE CASETA REPETIDORA EN GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 71,428.72 | 06/ene/2014 | 05/abr/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 087 | DGCM-IR-2013-087(FED) | CREACION DE SALA DE JUICIOS ORALES DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE NAYARIT, EN TEPIC NAYARIT. | 6,398,859.94 | 17/dic/2013 | 31/dic/2013 | CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA, S.A. DE C.V. |
| 088 | DGCM-AD-IP-2013-088 | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE XALISCO. | 211,574.77 | 18/dic/2013 | 27/dic/2013 | ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA |
| 089 | DGIUV-IR-2013-089(FED) | PAVIMENTACION DE CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 3,484,173.34 | 30/dic/2013 | 07/feb/2014 | COSTA ALEGRE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
| 090-1 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-1 | MEJORAMIENTO EN EL SITE DE IXTLAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT. | 17,298.10 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 090-2 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-2 | MEJORAMIENTO EN EL SITE V. CARRANZA, EN TEPIC, NAYARIT. | 31,288.63 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 090-3 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-3 | MEJORAMIENTO EN EL SITE TRANSITO, EN TEPIC, NAYARIT. | 9,628.61 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 090-4 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-4 | MEJORAMIENTO EN EL SITE DE SANTIAGO IXCUINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. | 14,962.71 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 090-5 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-5 | MEJORAMIENTO EN EL SITE DE TECUALA, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. | 80,137.81 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |

| NO OBRA | LICITACIÓN | OBRA | MONTO CONTRATADO CON IVA | INICIO DE OBRA | TÉRMINO DE OBRA | CONTRATISTA |
|---------|----------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|---|
| 090-6 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-6 | MEJORAMIENTO EN EL SITE DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. | 12,422.89 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 090-7 | DGCM-AD-2013-090(FOSPEN)-7 | MEJORAMIENTO EN EL SITE EN EL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN TEPIC, NAYARIT. | 19,824.61 | 26/dic/2013 | 08/feb/2014 | ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA |
| 091 | DGCM-AD-2013-091(FOSPEN) | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL PARA CENTRO DE OPERACIONES ESTRATEGICAS (COES); EN TEPIC, NAYARIT. | 148,117.45 | 30/dic/2013 | 28/ene/2014 | ING. JULIO JAVIER ULLOA GARCIA |
| 092 | DGIUV-IR-2013-092(FED) | PAVIMENTACION DE CALLES: DURANGO, ESTEBAN BACA CALDERON, 12 DE OCTUBRE, MAGNOLIA, VIOLETA, CLAVEL Y TULIPAN, EN XALISCO, NAYARIT. | 5,407,340.36 | 13/ene/2014 | 04/mar/2014 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A. DE C.V. |
| 093 | DGCM-IR-IP-2013-093 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL (EMPASTADO), EN LA LOCALIDAD DE ATONALISCO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. | 1,033,643.33 | 26/dic/2013 | 30/dic/2013 | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL Y DISEÑO AR-C S.A. DE C.V. |
| 094 | DGCM-LP-2013-094 | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. | 18,989,500.95 | 27/dic/2013 | 23/ago/2014 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| 095-1 | DGCM-AD-2013-095(FOSPEN)-1 | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA FISCALIA. | 1,088,346.42 | 06/ene/2014 | 02/sep/2014 | ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ |
| 095-2 | DGCM-AD-2013-095(FOSPEN)-2 | AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 1,833,461.45 | 06/ene/2014 | 02/sep/2014 | ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ |
| 095-3 | DGCM-AD-2013-095(FOSPEN)-3 | MEJORAMIENTO PARA EL CENTRO DE COMPROBACION CIENTIFICA, CRIMINAL Y CERTIFICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE TEPIC. | 2,667,239.17 | 06/ene/2014 | 02/sep/2014 | ING. RUBEN RUBIO ALMARAZ |
| 096 | DGCM-IR-2013-096(FOSPEN) | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA LA FISCALIA GENERAL; EN TEPIC, NAYARIT. | 1,800,138.89 | 06/ene/2014 | 04/feb/2014 | SERVICIOS DE INGENIERIA LA CRUZ, S.A. DE C.V. |
| 097 | DGCM-IR-2013-097(FED) | "CENTRO DE ARTE CONTEMPORARENO EMILIA ORTIZ ETAPA 5"; EN TEPIC, NAYARIT. | 612,162.52 | 03/feb/2014 | 19/mar/2014 | PRR CONSTRUCTORA S. DE RL. DE CV. |
| 098 | DGCM-IR-2013-098(FED) | REHABILITACION DE LA ESCUELA ESTATAL DE BELLAS ARTES; EN TEPIC, NAYARIT. | 1,957,577.51 | 03/feb/2014 | 03/abr/2014 | MIGIO, S.A. DE C.V. |